Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Toscana: stato avanzamento finanziario e procedurale

Sabina Borgogni – Autorità di Gestione

Comitato di sorveglianza del 3 dicembre 2024

Avanzamento finanziario del PSR 2014/22 al 27.11.24

Spesa pubblica programmata per il periodo di programmazione 2014-22: € **1.291.647.585**

Spesa pubblica impegnata (1.273.383.089 euro) pari al **98,59%** delle risorse programmate 2014-22 (comprendenti sia gli impegni contrattualizzati con i beneficiari, sia i contratti in corso di istruttoria riferiti ai beneficiari individuati nominalmente nelle graduatorie dei bandi, titolari comunque di un legittimo affidamento a ricevere il contributo)

Spesa pubblica pagata (1.063.143.867 euro) pari all'82,31% delle risorse programmate 2014-22.



Avanzamento PSR per misura: confronto pagamenti con risorse programmate 2014-22

Codice Misura	Denominazione Misura	Risorse Programmate 2014-2022	Risorse impegnate	Pagamento totale	% Pagamento totale/Risorse Programmate 2014-2022	Da pagare
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	9.338.382,13	9.338.382,13	8.367.762,75	89,61%	970.619,38
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	17.589.478,90	17.589.478,90	10.883.536,22	61,88%	6.705.942,68
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	14.597.599,72	14.597.599,72	11.857.803,35	81,23%	2.739.796,37
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	299.798.830,21	294.311.230,77	226.573.453,11	75,58%	73.225.377,10
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	12.934.902,12	12.259.131,51	8.751.166,78	67,66%	4.183.735,34
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	85.787.639,39	85.787.639,39	63.619.507,89	74,16%	22.168.131,50
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	42.123.408,00	42.123.408,00	19.211.338,52	45,61%	22.912.069,48
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	130.654.839,17	128.363.615,70	106.122.959,29	81,22%	24.531.879,88
10	Pagamenti agro- climatico- ambientali	60.036.879,09	58.571.217,16	53.750.803,48	89,53%	6.286.075,61
11	Agricoltura biologica	297.753.078,00	297.753.077,46	296.638.394,38	99,63%	1.114.683,62
13	Indennità compensative	131.233.430,05	127.833.430,05	118.663.908,02	90,42%	12.569.522,03
14	Benessere degli animali	27.489.898,89	24.272.898,89	19.745.880,42	71,83%	7.744.018,47
15	Servizi silvo - ambientali e climatici salvaguardia delle foreste	2.618.499,54	2.618.499,54	1.906.446,58	72,81%	712.052,96
16	Cooperazione	46.818.444,62	46.818.444,63	34.255.329,68	73,17%	12.563.114,94
19	Gruppi di azione locale LEADER	77.103.859,00	77.103.859,00	55.795.149,85	72,36%	21.308.709,15
20	Asistenza tecnica	18.890.683,17	17.163.443,16	10.332.696,29	54,70%	8.557.986,88
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di Covid19	15.305.826,41	15.305.826,41	15.305.826,41	100,00%	0,00
MD	Misura discontinua ex 113	1.571.906,11	1.571.906,12	1.361.904,23	86,64%	210.001,88
	Totale	**1.291.647.584,52**	**1.273.383.088,54**	**1.063.143.867,25**	**82,31%**	**228.503.717,27**

Sulla misura 20 gli impegni si tradurranno in pagamenti entro la fine della programmazione; al momento sono in corso liquidazioni per oltre 772.000 €

Rappresentazione per misura dei pagamenti e del residuo da pagare (rispetto al programmato)



Codice Misura	Denominazione Misura
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
10	Pagamenti agro- climatico- ambientali
11	Agricoltura biologica
13	Indennità compensative
14	Benessere degli animali
15	Servizi silvo - ambientali e climatici salvaguardia delle foreste
16	Cooperazione
19	Gruppi di azione locale LEADER
20	Asistenza tecnica
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di Covid19
MD	Misura discontinua ex 113

Percentuale di esecuzione per misura dei pagamenti rispetto alle risorse programmate 2014-22



Codice Misura	Denominazione Misura
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni
2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali
5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
10	Pagamenti agro- climatico- ambientali
11	Agricoltura biologica
13	Indennità compensative
14	Benessere degli animali
15	Servizi silvo - ambientali e climatici salvaguardia delle foreste
16	Cooperazione
19	Gruppi di azione locale LEADER
20	Asistenza tecnica
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di Covid19
MD	Misura discontinua ex 113

In arancione le percentuali di esecuzione inferiori al 65%

Avanzamento PSR per priorità: confronto pagamenti con risorse programmate 2014-22

Codice Priorita	Denominazione Priorita	Misure/operazioni più significative	Pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022	% Pagamento totale/Risorse Programmate 2014-2022	Da pagare
AT	Assistenza Tecnica	M20	10.332.696,29	18.890.683,17	54,70%	8.557.986,88
MD	Misure discontinue: misura 113 PSR 2007-2013		1.361.904,23	1.571.906,11	86,64%	210.001,88
P2	Redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura, tecnologie innovative e la gestione sostenibile delle foreste	4.1.1,4.1.2,4.3.2,6.1, 6.4.1,16.9,21.1	182.033.537,09	256.656.024,39	70,93%	74.622.487,30
P3	Organizzazione della filiera alimentare, benessere degli animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.1,3.2,4.1.3,4.2.1,8.6 ,14,16.3,16.4,21.2, 21.3	189.534.270,03	230.874.622,83	82,09%	41.340.352,80
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4.3.1,4.4.1,4.4.2,8.1,8 .4,8.5,10.1.1,10.1.3,1 0.1.4,10.1.5,10.2,11, 13,15,16.5,16.8	519.083.552,57	551.119.473,41	94,19%	32.035.920,84
P5	Uso efficiente delle risorse e il passaggio	4.1.4,4.1.5,6.4.2,7.2, 16.6	88.668.261,56	116.883.607,62	75,86%	28.215.346,06
P6	Inclusione sociale, rriduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali	M19 leader, 7.3 BUL	72.129.645,48	115.651.267,00	62,37%	43.521.621,52
	Totale		**1.063.143.867,25**	**1.291.647.584,52**	**82,31%**	**228.503.717,27**

Percentuale di esecuzione per priorità dei pagamenti rispetto alle risorse programmate 2014-22



Codice Priorità	Denominazione Priorità
AT	Assistenza Tecnica
MD	Misure discontinue: misura 113 PSR 2007-2013
P2	Redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura, tecnologie innovative e la gestione sostenibile delle foreste
P3	Organizzazione della filiera alimentare, benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
P5	Uso efficiente delle risorse e il passaggio
P6	Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali

In arancione le percentuali di esecuzione inferiori al 65%

Avanzamento PSR per Focus area: confronto pagamenti con risorse programmate 2014-22

Codice Focus area	Denominazione Focus Area	Misure/operazioni più significative	Pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022	% Pagamento totale/Risorse Programmate 2014-2022	Da pagare
2a	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione d	4.1.1, 4.3.2, 6.4.1, 16.9, 21.1	100.543.274,97	154.386.576,08	65,12%	53.843.301,11
2b	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	4.1.2, 6.1	81.490.262,12	102.269.448,31	79,68%	20.779.186,19
3a	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro-alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filier	3.1, 3.2, 4.1.3, 4.2.1, 8.6, 14, 16.3, 16.4, 21.2, 21.3	179.592.231,96	215.522.876,99	83,33%	35.930.645,03
3b	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	5.1, 5.2	9.942.038,07	15.351.745,83	64,76%	5.409.707,76
5a	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura	4.1.4	2.936.099,48	7.621.086,62	38,53%	4.684.987,14
5c	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	4.1.5, 6.4.2, 7.2, 16.6	9.031.089,88	12.352.868,28	73,11%	3.321.778,40
5d	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	10.1.2	28.909.276,26	30.174.819,10	95,81%	1.265.542,84
5e	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	8.3	47.791.795,94	66.734.833,62	71,61%	18.943.037,68
6b	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	M19 Leader	55.795.149,85	77.103.859,00	72,36%	21.308.709,15
6c	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie di dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	7.3 BUL	16.334.495,63	38.547.408,00	42,38%	22.212.912,37
AT	Assistenza Tecnica	M20	10.332.696,29	18.890.683,17	54,70%	8.557.986,88
MD	Misure discontinue		1.361.904,23	1.571.906,11	86,64%	210.001,88
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4.3.1,4.4.1,4.4.2,8.1, 8.4,8.5,10.1.1,10.1.3, 10.1.4,10.1.5,10.2,11 ,13,15,16.5,16.8	519.083.552,57	551.119.473,41	94,19%	32.035.920,84
	Totale		**1.063.143.867,25**	**1.291.647.584,52**	**82,31%**	**228.503.717,27**

Le sottomisure 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,16.1 e 16.2 risultano programmate sulle focus area 2a,2b,3a,3b,P4,5a,5c,5d e 5e

Rappresentazione per Focus area dei pagamenti e del residuo da pagare (rispetto al programmato)



Codice Focus area	Denominazione Focus Area
2a	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione d
2b	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
3a	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro-alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filier
3b	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
5a	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
5c	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
5d	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
5e	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
6b	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
6c	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie di dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali
AT	Assistenza Tecnica
MD	Misure discontinue
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Percentuale di esecuzione per Focus area dei pagamenti rispetto alle risorse programmate 2014-22

Codice Focus area	Denominazione Focus Area
2a	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione d
2b	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
3a	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro-alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filier
3b	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
5a	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
5c	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
5d	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
5e	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
6b	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
6c	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie di dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali
AT	Assistenza Tecnica
MD	Misure discontinue
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

In arancione le percentuali di esecuzione inferiori al 65%

Avanzamento PSR gruppi di misure: confronto pagamenti con risorse programmate 2014-22

Gruppi di misure	Pagamento totale	Risorse Programmate 2014-2022	% Pagamento totale/Risorse Programmate 2014-2022	Da pagare
Assistenza tecnica	10.332.696,29	18.890.683,17	54,70%	8.557.986,88
Banda ultra larga	16.334.495,63	38.547.408,00	42,38%	22.212.912,37
LEADER	55.795.149,85	77.103.859,00	72,36%	21.308.709,15
Misura 21	15.305.826,41	15.305.826,41	100,00%	0,00
Misura discontinua ex 113	1.361.904,23	1.571.906,11	86,64%	210.001,88
Misure a investimento	473.308.361,96	621.096.116,26	76,21%	147.787.754,30
Misure a premio	490.705.432,88	519.131.785,57	94,52%	28.426.352,69
Totale	**1.063.143.867,25**	**1.291.647.584,52**	**82,31%**	**228.503.717,27**

*Misure a investimento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1,7.2, 8 e 16
**Misure a premio: 10, 11, 13, 14 e 15





In arancione le percentuali di esecuzione inferiori al 65%

Avanzamento pagamenti per annualità e per mese

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Pagato totale per anno	61.440.718	97.384.706	101.493.486	147.386.000	113.022.172	140.335.422	143.841.182	115.464.760	142.775.421	**1.063.143.867**
Pagato per anno %	6%	9%	10%	14%	11%	13%	14%	11%	13%	100%
Pagato medio mensile	5.120.060	8.115.392	8.457.791	12.282.167	9.418.514	11.694.619	11.986.765	9.622.063	12.979.584	

Il pagamento del 2024 è in divenire e al momento calcolato al 27 novembre



Obiettivo di spesa N+3 2024: Fondi mainstream ed EURI

AGGIORNAMENTO OBIETTIVO DI SPESA 2024 AL 27.11.2024. Fondi Mainstream (AL LORDO DEL PREFINANZIAMENTO)							
A	B	C	D	E	F = E/B	G = E - B	H = G/B
Programmato 2014/2022	OBIETTIVO DI SPESA AL 2024	Pagato effettivo	Prefinanziamento	Pagato + prefinanziamento	Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2024	Discostamento dall'obiettivo 2024 in %
1.246.608.237	1.047.298.496	1.042.072.174	28.855.241	1.070.927.415	102,26%	23.628.919	2,26%

AGGIORNAMENTO OBIETTIVO DI SPESA 2024 AL 27.11.2024. Fondi Mainstream (AL NETTO DEL PREFINANZIAMENTO)							
A	B	C	D	E	F = C/B	G = C - B	H = G/B
Programmato 2014/2022	OBIETTIVO DI SPESA AL 2024	Pagato effettivo			Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2022	Discostamento dall'obiettivo 2023 in%
1.246.608.237	1.047.298.496	1.042.072.174			99,50%	-5.226.322	-0,50%

AGGIORNAMENTO OBIETTIVO DI SPESA 2024 AL 27.11.2024. Fondi EURI							
A	B	C	D	E	F = C/B	G = C - B	H = G/B
Programmato 2014/2022	OBIETTIVO DI SPESA AL 2024	Pagato			Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2024	Discostamento dall'obiettivo 2024 in %
45.039.348	12.467.977	21.071.693			169,01%	8.603.716	69,01%

PREFINANZIAMENTO: *ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 1306/2014 paragrafo 1 lettere a, b, e c l'importo del prefinanziamento è pari cumulativamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 al 3% del contributo FEASR. In spesa pubblica l'importo del prefinanziamento per il PSR 2014/2022 della Regione Toscana è pari a 28.855.241 euro*

Ai sensi dell'art. 38 paragrafo 1 del Reg. Ue 1306/2014, il prefinanziamento è computato insieme ai pagamenti intermedi ai fini del disimpegno automatico

Obiettivo di spesa N+3 2025: Fondi mainstream ed EURI

AGGIORNAMENTO OBIETTIVO DI SPESA 2025 AL 27.11.2024. Fondi Mainstream					
A	B	C	D = C/B	E = C - B	F = E/B
Programmato 2014/2022	OBIETTIVO DI SPESA AL 2025	Pagato effettivo	Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2024	Discostamento dall'obiettivo 2024 in %
1.246.608.237	1.246.608.237	1.042.072.174	83,59%	-204.536.063	-16,41%

AGGIORNAMENTO OBIETTIVO DI SPESA 2025 AL 27.11.2024. Fondi EURI					
A	B	C	D = C/B	E = C - B	F = E/B
Programmato 2014/2022	OBIETTIVO DI SPESA AL 2025	Pagato	Percentuale di avanzamento della spesa	Discostamento dall'obiettivo 2024	Discostamento dall'obiettivo 2024 in %
45.039.348	45.039.348	21.071.693	46,79%	-23.967.655	-53,21%

Performance Framework: l'Art. 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che l'assegnazione definitiva del 6% (riserva di efficacia dell'attuazione) è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. La Toscana ha conseguito i propri target intermedi nel 2018.

Per il PSR della Regione Toscana la riserva di performance è pari a 57.212.070 euro

Riepilogo dei bandi pubblicati (Leader escluso)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
APQ area interna					1	1	1	1			4
GO PEI			1								1
Pacchetto Giovani 2015	1										1
Pacchetto Giovani 2016		1									1
Pacchetto Giovani 2019					1						1
Pacchetto Giovani 2022								1			1
Progetti Integrati Distretto					1						1
Progetto Integrato Filiera	1										1
Progetto Integrato Filiera agro			1								1
Progetto Integrato forestale			1								1
Progetto Integrato Territoriale		1									1
Strumenti Finanziari				1							1
Bandi singoli	6	17	7	13	12	11	10	15	6	6	103
Totale complessivo	**8**	**19**	**10**	**14**	**15**	**12**	**11**	**17**	**6**	**6**	**118**

ATTUAZIONE BUL

BUL – ALCUNI ELEMENTI DI SINTESI	
RIFERIMENTI PROGRAMMATICI UE	Strategia EU2020
	Prima agenda digitale europea 2010-2020
RIFERIMENTI PROGRAMMATICI ITALIA	Strategia Italiana per la Banda Ultralarga
	Piano strategico 2015 per la banda ultralarga
OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI PER LA BANDA ULTRA LARGA (BUL)	Copertura fino all'85% della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps (mega bit per secondo), e del 100% della popolazione con servizi a velocità pari ad almeno 30 Mbps in download
FONDI UE 2014-20 CHE SUPPORTANO LA BUL IN ITALIA **FONDI UE COMPLEMENTARI**	FESR 2014-20 FEASR 2014-22 PNRR – Piano «Italia a 1 Giga»
FONDI NAZIONALI CHE SUPPORTANO LA BUL IN ITALIA	Fondo Sviluppo e Coesione

IL CONTRIBUTO DEL PSR PER LA BANDA ULTRA LARGA – SPESA FEASR

Il contributo del FEASR (attraverso il PSR 2014-22) alla connettività delle zone rurali maggiormente svantaggiate è un contributo importante.

Le risorse PSR destinate agli interventi per la Banda Ultra Larga (BUL) delle zone della Toscana a fallimento di mercato (cd. Zone bianche ovvero quelle aree sulle quali gli operatori di telecomunicazione non hanno interesse ad investire per mancanza di remuneratività) ammontano, infatti, complessivamente a **38.547.408€ (spesa programmata)** e fanno capo alla **sottomisura 7.3 del PSR "Installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga**"

GLI INTERVENTI PER LA BANDA ULTRA LARGA – LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

La **gestione degli investimenti BUL** non è sotto il controllo diretto dell'Amministrazione Regionale perché è **coordinata dal Mimit attraverso Infratel Italia (in-house del MIMIT) e attraverso Open Fiber** in qualità di ente aggiudicatario della gara europea bandita nel 2016 per la progettazione, costruzione e gestione dell'infrastruttura passiva nelle aree bianche.

L'attuazione si è sviluppata attraverso 2 modalità:

INTERVENTO DIRETTO (convenzione del 15/3/2016 e convenzione integrativa del 12/2/2022), con infrastruttura a totale carico della spesa pubblica sul territorio di 6 Comuni

INTERVENTO A CONCESSIONE (Convezione del 27/05/2016) con infrastruttura a prevalente carico del concessionario OPEN FIBER aggiudicatario della gara, dettagliato in un Piano Operativo soggetto a revisioni periodiche

GLI INVESTIMENTI PER LA BANDA ULTRA LARGA – LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

SPESA PROGRAMMATA NEL PSR 2014-22 PER IL PIANO BUL AREE BIANCHE	**38.547.408€ per due interventi da concludere entro il 2025:** 1. **"Piano BUL Aree Bianche intervento diretto",** finanziato dal PSR 2014-22 con **22.075.000€**- in corso di attuazione da parte di **Infratel Italia, in-house del MIMIT;** 2. **"Piano BUL Aree Bianche intervento a concessione"**, finanziato dal PSR 2014-22 con **16.147.680€** - in corso di attuazione da parte del **concessionario (selezionato con gara pubblica) Open Fiber**

BUL – INTERVENTO DIRETTO

INFRATEL → 6 Comuni di cui 4 già serviti (Castel del Piano, Capalbio, Pomarance, Roccastrada) e **2 con lavori in corso (San Marcello Piteglio e Campo nell'Elba)**

Convenzione	Spesa pubblica programmata PSR	Totale programmato	Pagamenti*	% Pagamenti/ Programmato
FEASR Convenzione 15/03/16	12.675.000€	22.075.000€	**11.326.689,13€**	**51,31%**
FEASR Addendum 15/12/22	9.400.000€			

*** è in corso la liquidazione dell'anticipo sull'addendum alla convenzione pari al 50% dell'importo programmato (4.700.000€) che, sommato ai pagamenti già effettuati, ci consentirà di raggiungere un avanzamento della spesa pari al 72,60%**

BUL – INTERVENTO IN CONCESSIONE

OPEN FIBER → 85 Comuni (compreso 32 Comuni precedentemente associati al FESR e passati al FEASR con l'ultima revisione del piano tecnico). Tra questi, 35 Comuni sono già serviti (lavori conclusi e servizi in banda ultralarga disponibili). Il resto dei Comuni sono da completare tra dicembre 2024 e marzo 2025.

Una volta terminati i lavori, l'infrastruttura sarà messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni che erogheranno i servizi finali a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione

Convenzione	Valore delle opere programmate	Spesa pubblica programmata PSR	Pagamenti	% Pagamenti/ Programmato
FEASR Convenzione 27/05/16	82.328.444€	16.147.680€	**4.683.078,50€**	**29%**

*** È in corso di pagamento una quota IVA di € 1.472.017,00 che, sommato ai pagamenti già effettuati, porterà l'avanzamento della spesa al 38,11%**

BUL – ATTUAZIONE COMPLESSIVA

PREVISTO			REALIZZATO	
Interventi	Spesa pubblica programmata iniziale PSR	Spesa pubblica programmata - AGGIORNATA (versione 15 PSR – rev.5 Piano tecnico)	Spesa pubblica realizzata	Di cui IVA
Trasc. 2007-13	325.000,00	325.000,00	324.728,00	Non ammissibile
1) Diretto	12.675.000,00	22.075.000,00*	6.337.500,00 4.989.189,13	Ammissibile
2) Concessione	27.000.000,00	16.147.680,00	4.683.078,50	Ammissibile
Totale	40.000.000,00	38.547.680,00	16.334.495,63	1.985.859,84**
Pagamenti previsti entro dicembre 2024			+ 6.172.017€ (tot. 22.506.512,63€ → 58,38%)	

Quadro riassuntivo della spesa per 101 comuni dei quali 35 completati (€)

** E' attualmente in fase di liquidazione la somma di € 4.700.000 a titolo di anticipo sull'addendum alla convenzione in intervento diretto;*

*** La quota IVA di €1.985.859,84 ammissibile FEASR, già pagata con fondi SFC e fondi della RT, sarà ricondotta interamente in quota FEASR; quota parte di questa cifra (€ 1.472.017,00) è attualmente in fase di pagamento presso OP ARTEA, a titolo di IVA sull'anticipo dell'intervento in concessione.*

GLI INTERVENTI PER LA BANDA ULTRA LARGA – STATO ATTUAZIONE

Lo stato di attuazione complessivo degli investimenti determina, ad oggi, una **percentuale di avanzamento della spesa della sottomisura 7.3 abbastanza critica (42,37% attuale - 58,38% entro l'anno)** rispetto alla media delle misure/sottomisure del PSR oltre che un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di performance.

Le difficoltà di realizzazione dei lavori nei tempi previsti sono dovute ad una **serie di fattori concomitanti**: extracosti per l'organizzazione dei cantieri nella fase del Covid, ritardi dovuti al rilascio delle autorizzazioni agli scavi e nulla osta necessari da parte degli Enti proprietari delle strade e/o altri Enti preposti, rallentamenti nei lavori imputabili a condizioni climatiche sfavorevoli, difficoltà ad organizzare tanti cantieri paralleli in aree e località turistiche durante le stagioni di picco dei flussi turistici, ecc.)

GLI INTERVENTI PER LA BANDA ULTRA LARGA – STATO ATTUAZIONE

Considerato l'approssimarsi dei termini di scadenza per la chiusura del Programma (31.12.2025) è necessario quindi, **mettere in campo tutte le azioni possibili per garantire il completamento e il pagamento, con il contributo FEASR, delle opere programmate per la BUL nei termini previsti, che**, in ogni caso, **non potranno essere oggetto di trascinamento nella programmazione 2023-27**.

IL PIANO D'AZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA E PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI BUL

Per tale motivo Regione Toscana, ha attivato da tempo, un **PIANO D'AZIONE** che prevede:

- il **rafforzamento del monitoraggio della sottomisura 7.3** (con riunioni periodiche congiunte con il Mimit e Infratel);

- **con l'ultima modifica del PSR** proposta alla Commissione Europea (versione 16 del PSR) **anche alcune azioni correttive**. In particolare con questa modifica si propone di **estendere le aree rurali toscane ammesse agli interventi BUL aree bianche aggiungendo ai Comuni "C2" e "D" (attualmente previsti) anche i Comuni "B" e "C1"**.

L'obiettivo di questa azione è di concordare con il Mimit un **aggiornamento del Piano tecnico degli interventi in concessione** che consenta, entro la fase di chiusura del PSR 2014-22, di attivare una sorta di 'overbooking' ovvero di sostituire i Comuni toscani FEASR "C2" e "D" dove i lavori procedono a rilento e non potranno essere completati entro la chiusura del PSR con Comuni "B" e "C1" collaudati o in avanzato stato di realizzazione che attualmente sono 'associati' al contributo del Fondo nazionale Sviluppo e Coesione.

IL PIANO D'AZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA E PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI BUL

Il tema della BUL è oggetto, quindi, di particolare attenzione sia da parte dell'ADG FEASR che degli altri Settori regionali interessati ("Sistema Cloud Toscano, Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti") e, in stretto raccordo con la Commissione Europea.

A seguito della comunicazione di Infratel sullo sforamento del termine del 31/12/2024 per il completamento e il pagamento delle opere programmate nel Piano operativo vigente, Regione Toscana ha presentato una proposta di modifica della scheda della sottomisura 7.3 che consentirebbe un nuovo **aggiornamento del piano operativo di Infratel con un mantenimento o miglioramento delle performance entro la scadenza del 30/06/2025**.

Il nuovo piano operativo –modello a concessione- con 77 comuni, prevederebbe l'ingresso di comuni con classificazione di ruralità C1 e B, consentendo un sostanziale mantenimento della spesa (-900.000,00 euro circa) e addirittura migliorando gli indici relativi alla popolazione, alle unità immobiliari interessate e al grado di copertura.

BUL – I RISULTATI ATTESI

Con la nuova proposta, gli interventi finanziati con il **FEASR** consentiranno di raggiungere, entro il 2025, **194.467 unità immobiliari nelle aree rurali bianche della Regione Toscana ovvero quasi il 90% della copertura delle U.I. previste migliorando il quadro precedente** che vedeva il solo apporto di comuni classificati C2 e D.

La percentuale rimanente delle unità immobiliari nelle aree rurali bianche della Toscana previste dal Progetto Banda Ultralarga, riconducibili prevalentemente alla tipologia "case sparse", verrà coperto con altri Fondi (PNRR e FSC).

BUL – I RISULTATI ATTESI

Cluster C2 e D		Popolazione e UI serviti con piani vigenti				UI non servite	
	Comuni	Pop.ne	UI - Unità immobiliari	di cui UI over 100 mbs	di cui UI over 30 mbs	(case sparse)	copertura
FEASR DIRETTO	6	29.192	24.859	16.158	8.701	4.797	
FEASR CONCESSIONE	85	158.294	117.308	97.590	19.718	22.891	
TOTALE FEASR (rev. 5 vigente)	**104**	**187.486**	**142.167**	**113.748**	**28.419**	**27.688**	**83,70%**
FEASR CONCESSIONE (rev. 6)	77	240.943	169.608	148.099	21.509	17.760	
TOTALE FEASR rev.6 (proposta)	**83**	**270.135**	**194.467**	164.257	30.210	**22.557**	**89,61%**

Stato di attuazione ***LEADER***

STATO DI ATTUAZIONE MISURA 19

	Programmato	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Economie
19.1- Sostegno progettazione SSL	1.586.425,46	1.586.425,46	0,00	1.251.039,43	0,00	335.386,03
19.2 attuazione SSL +19.3 cooperazione	64.176.230,96	63.848.739,00	327.491,96	45.411.579,75	20.003.003,09	2.500.865,30
19.4 spese di gestione e di animazione	10.448.888,23	10.448.888,23	0,00	9.132.530,67	1.305.706,06	10.651,50
Totale	**77.103.859,01**	**75.884.052,38**	327.491,96	**55.795.149,85**	21.308.709,15	2.846.902,83
Trascinamenti 2007/13	892.314,36	-	-	892.314,36	-	-
Totale netto	**76.211.544,65**	**75.884.052,38**	327.491,96		21.308.709,15	2.846.902,83

Impegnato/Programmato	99,6 %
Pagato/Impegnato	73,5%
Pagato/Programmato	72,4%

STATO DI ATTUAZIONE DEI BANDI LEADER – 19.2 + 19.3

- **73 bandi LEADER pubblicati** per un totale di risorse messe a bando pari al totale del programmato **€ 64.176.230,96** fra cui:
  - 6 bandi **azione specifica** a regia **Progetti di comunità** **(€ 5.540.993,34)** con **42** partenariati selezionati e contratti stipulati per **€ 9.167.948,42**
  - 2 progetti di cooperazione Sottomisura 19.3

Dotazione Finanziaria (messo a bando)	N. Domande Presentate	Contributo Richiesto	N. domande contrattualizzate	Importo domande contrattualizzate
€ 64.176.230,96	1.825	€ 100.148.650,66	1195	€ 63.848.738,69

Programmato sottomisura 19.2 + 19.3	Impegnato 19.2+19.3 (contrattualizzato)	Pagato da ARTEA 19.2 + 19.3	Impegnato/programmato	Pagato/Programmato
€ 64.176.230,96	€ 63.848.738,69	€ 45.411.579,75	99,5%	70,8%

Attuazione dei Progetti di rigenerazione delle comunità

BANDO: 6 APRILE 2022

PRIMA FASE: Candidature iniziali dei partenariati proponenti → SELEZIONE (commissione)

↓

ACCOMPAGNAMENTO dei partenariati a cura del **GAL**

↓

SECONDA FASE: PROGETTI DEFINITIVI → SELEZIONE (stessa commissione) → GRADUATORIA

↓

PRESENTAZIONE DUA su ARTEA (Capofila)

↓

ATTO DI ASSEGNAZIONE

↓

REALIZZAZIONE

↓

Scadenza domanda di saldo **31 marzo 2025**

Attuazione dei Progetti di rigenerazione delle comunità

Dotazione finanziaria bando (BURT n. 14 del 06/04/2022)	Valutazione proposte - Fase A					Selezione proposte - Fase B			
	N° proposte presentate nei termini	Importo richiesto	N° proposte valutate positivamente	N° proposte in posizione utile per accompagnamento	N° proposte in posizione utile parzialmente finanziabili	N° PdC selezionati	Contributo richiesto	N° PdC con atto di assegnazione	Contributo assegnato
5.540.993,34 €	64	13.169.571,25 €	63	43	3	44	9.658.536,09 €	42	9.176.925,28 €

Tematismi dei PdC



Attuazione dei Progetti di rigenerazione delle comunità

Composizione dei partenariati: partner diretti e indiretti



Forma giuridica più ricorrente nei partner diretti



- Partner **DIRETTO**: sostiene l'onere finanziario degli interventi di propria competenza previsti dal PdC; sottoscrive l'Accordo di Comunità. Dopo l'atto di assegnazione corrisponde al Beneficiario

- Partner **INDIRETTO**: soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PdC assumendo ruoli e funzioni specifiche. Usufruisce anche di una ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non percependo contributi nell'ambito del PdC. Sottoscrive l'Accordo di Comunità

- **SOSTENITORE**: soggetto non partecipante al partenariato, ma che attraverso lettera di supporto manifesta il gradimento e la volontà di sostenere il progetto senza alcun impegno finanziario

Considerando la totalità dei partner diretti, partner indiretti e sostenitori, i 42 PdC in attuazione hanno raggiunto oltre 1.200 destinatari (enti pubblici, privati, associazioni e persone fisiche) sul territorio regionale