

RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE SAN DONATO DI AREZZO

L'OSPEDALE CHE VOGLIAMO



1 STEP

Il progetto anticendio

In fase di
realizzazione



Delibera progetto
antincendio



1 STEP

Il progetto anticendio

**In fase di
realizzazione**



**Dicembre 2025
(stima)**



**Delibera progetto
antincendio**

**Consegna
progetto esecutivo
antincendio**



2 STEP

Il progetto esecutivo

Aprile 2025



**Delibera progetto
esecutivo
del San Donato**



2 STEP

Il progetto esecutivo

Aprile 2025



**Delibera progetto
esecutivo
del San Donato**

Aprile 2026



**Consegna
progetto esecutivo**



3 STEP

Partenariato Manutentivo

21 marzo 2025



**Delibera ASL TSE
per l'avvio dell'iter**



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000259 del 21/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO
OGGETTO: PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LAVORI NEGLI OSPEDALI DELL'AREA PROVINCIALE ARETINA.
L' Estensore Aguzzi Giampiero
Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della proposta di delibera, di pari oggetto n. 0000308 del 20/03/2025 <i>Hash pdf (SHA256): 058ba01f239357e89f4740c25824a7bb6cd760358849bc74c45190353ec030d</i> attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico. Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No Il Responsabile del Procedimento: Antonelli Riccardo Il Dirigente: Antonelli Riccardo Ulteriori firmatari della proposta:
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di delibera di pari oggetto n. 0000308 del 20/03/2025 <i>Hash pdf (SHA256): 058ba01f239357e89f4740c25824a7bb6cd760358849bc74c45190353ec030d</i>
La Direttrice Amministrativa - Dott.ssa Antonella Valeri <small>Firmato digitalmente in data 21/03/2025</small>
La Direttrice Sanitaria - Dott.ssa Assunta De Luca <small>Firmato digitalmente in data 21/03/2025</small>
La Direttrice dei Servizi Sociali - Dott.ssa Patrizia Castellucci
Il Direttore Generale Dott. Marco Torre <small>Firmato digitalmente in data 21/03/2025</small>

3 STEP

Partenariato Manutentivo

**Finanziamento relativo
esclusivamente alla gestione
degli impianti energetici**



3 STEP

Partenariato Manutentivo

21 marzo 2025



**Delibera ASL TSE
per l'avvio dell'iter**

Gennaio 2026



**Firma
del contratto P.M.**



Ospedale San Donato

REGIONE
TOSCANA



**15 milioni già finanziati
(sale operatorie e attrezzature)**



**20 milioni già finanziati
(Volano)**



**Ulteriori risorse in corso
di finanziamento**

P.M.




**risorse stimate in un range
che va da 60 a 100 milioni**



1 STEP

2 STEP

3 STEP



AVVIO DEI LAVORI NEL 2026

